



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30.12.2022 № 686-од

Об утверждении Перечня мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2023 году

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2022 № 1231-р «Об утверждении типового положения, показателей деятельности центров «Точка роста», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году», в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году (далее – Перечень мероприятий) на базе общеобразовательных организаций:
  - ГБОУ СОШ с. Зувка м.р. Нефтегорский;
  - ГБОУ ООШ с. Покровка м.р. Нефтегорский;

- ГБОУ ООШ с. Коноваловка м.р. Борский;
  - ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское м.р. Борский;
  - ГБОУ СОШ с. Патровка м.р. Алексеевский.
2. Руководителям общеобразовательных организаций (Воротынцевой Л.А., Кафтасьевой Т.В., Орлову А.А., Бердниковой В.И., Сторожковой Н.Н.):
- 2.1. обеспечить выполнение Перечня мероприятий и достижение контрольных показателей;
  - 2.2. обеспечить информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Юго-Восточного управления.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель  
Юго-Восточного  
управления



Е.Ю. Баландина

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  
Юго-Восточного управления  
от 30.12.2022 № 686-од

Перечень мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	Занина М.В. Руководители ОО	Приказы, размещение на сайтах ОО	01.12.2022	10.01.2023
2.	Размещение вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) на сайтах общеобразовательных организаций: – ГБОУ СОШ с. Зуевка м.р. Нефтегорский; – ГБОУ ООШ с. Покровка м.р. Нефтегорский; – ГБОУ ООШ с. Коноваловка м.р. Борский; – ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское	Занина М.В. Руководители ОО	Информация на сайтах ОО о создании Центра с использованием логотипа	10.01.2023	01.02.2023

	м.р. Борский; – ГБОУ СОШ с. Патровка м.р. Алексеевский (далее – ОО).				
3.	Назначение сотрудника ОО, ответственного за создание и функционирование Центров	Исхаков А.М. Руководители ОО	Приказы по ОО, размещение на сайтах ОО	10.01.2023	01.02.2023
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Занина М.В. Руководители ОО	Положение о Центрах, размещение на сайтах ОО	10.01.2023	20.01.2023
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров в ОО	Занина М.В. Руководители ОО	Информация о создании и функционировании Центров направляется в Юго-Восточное управление (далее - ЮВТУ)	01.02.2023	15.02.2023
6.	Определение помещений ОО, в которых будут располагаться Центры	Исхаков А.М. Руководители ОО	Осуществляется совместно с ЮВТУ, органами местного самоуправления м.р. Алексеевский, м.р. Борский, м.р. Нефтегорский (далее – ОМС)	01.02.2023	10.02.2023
7.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области (далее – министерство) совместно с ЮВТУ и	Исхаков А.М. Руководители ОО	Дизайны-проекты Центров	10.02.2023	15.03.2023

	ОМС дизайн-проекта Центров				
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Руководители ОО	Приказы, размещение на сайтах ОО	25.02.2023	31.08.2023
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Малышева О.М. Руководители ОО	Размещение программ на сайтах ОО	28.02.2023	20.08.2023
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Руководители ОО	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.02.2023	15.03.2023
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	Малышева О.М. Занина М.В. Руководители ОО	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.		Согласно отдельному графику
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с министерством дизайн-проектами (ремонт помещений,	Исхаков А.М. Руководители ОО	Контроль проведения работ совместно с ЮВТУ, ОМС	01.04.2023	20.08.2023

	закупка мебели). Получение, размещение оборудования.				
13.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	Занина М.В. Руководители ОО	Формирование информационных справок, их направление в ТУ	01.06.2023	20.06.2023
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Исхаков А.М. Занина М.В. Руководители ОО	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайтах ОО	15.08.2023	25.08.2023
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Исхаков А.М. Руководители ОО	Сценарный план, согласованный с ЮВТУ не позднее 25.08.2023. Информационное освещение на сайтах ОО.	01.09.2023	15.09.2023
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Исхаков А.М. Занина М.В. Руководители ОО	Направление информации в ЮВТУ	01.10.2023, далее ежеквартально	В течение 2023-2024
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Занина М.В. Руководители ОО	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	01.09.2023	В течение 2023-2024